

Vienošanās Nr.1

par grozījumiem 2016.gada 12.janvāra Būvdarbu līgumā Nr.5-28-1/16/1
„Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecība”

Alojā

2016.gada 03.augustā

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar Alojas novada domes 2013. gada 25. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Alojas novada pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām” rīkojas domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un **SIA „MONUM”**, reģistrācijas Nr.44103036801, tās valdes priekšsēdētāja Māris Ozoliņa personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – UZŅĒMĒJS, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā – Puse/-ses,

ņemot vērā, ka:

- 2016.gada 12.janvārī ir noslēgts Būvdarbu līgums Nr.5-28-1/16/1 „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecība”, pamatojoties uz iepirkuma id. Nr.AND/2015/28, rezultātiem, turpmāk tekstā - Līgums;
- Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājs ir veicis izmaiņas Būvprojektā un būvniecības dalībnieki ir apzinājuši nepieciešamās izmaiņas sākotnēji līgumā noteiktajos būvdarbu apjomos;
- Uzņēmējs ar 2016.gada 27.jūlija paziņojumu Nr.405A/2016 ir veicis aprēķinus par izmaiņām esošajos būvdarbu apjomos, aprēķinājis papildus būvdarbu un būvdarbu apjoma palielinājumu (līguma summas palielinājums atbilstoši veiktajām izmaiņām Būvprojektā) EUR 3 843,90 (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs eiro 90 centi) apmērā bez PVN 21%, atbilstoši tāmēs norādītajos apjomos turpmāk šīs Vienošanās pielikums Nr.1.


Puses vienojas par šādiem grozījumiem:

1. Puses vienojas veikt Līguma 1.pielikumā *Tehniskā specifikācija* noteiktos būvdarbu apjomus un 3.pielikumā *Finanšu piedāvājums*, tāmēs noteiktos darbu apjomus, ievērojot šīs Vienošanās pielikumā Nr.1 ietvertos būvdarbu apjomu grozījumus: atsevišķu darbu izslēgšanu, aizstāšanu, kā arī papildus jaunu būvdarbu iekļaušanu, kuri nepieciešami būvdarbu pabeigšanai atbilstoši Būvprojektā noteiktajam, rezultātā palielinot būvdarbu apjomu par EUR 3843.90.
2. Parakstot šo Vienošanos, Puses vienojas, ka Līguma 3.1.punktā noteiktā **Līgumcena tiek palielināta par EUR 3843.90**, un jaunā Līgumcena kopā ar papildus darbiem ir **EUR 889 963,74 (astoņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs eiro 74 centi)** apmērā bez PVN 21%.
3. Būvdarbu izpildes termiņš netiek grozīts.
4. Puses apliecina, ka ir rūpīgi izskatījušas Būvprojektu un tajā veiktās izmaiņas, un papildus radušos nepieciešamos risinājumus tā pilnīgai realizācijai Līgumā noteiktā termiņā, tai skaitā Uzņēmējs ir pārbaudījis un veicis aprēķinus par visiem nepieciešamajiem papildus risinājumiem, tam ir skaidra un saprotama būvdarbu izpildes gaita, lai sekmīgi un atbilstoši veiktu Būvprojekta ieceres ieviešanu Līgumā noteiktā termiņā.
5. Pārējie Līguma nosacījumi netiek mainīti.
6. Šī Vienošanās ir Līguma Nr.5-28-1/16/1 neatņemama sastāvdaļa.
7. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad Puses to ir abpusēji parakstījušas.
8. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) vienādos eksemplāros ar pielikumu Nr.1, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Uzņēmēja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PUŠU PARAKSTI:

PASŪTĪTĀJS:

Alojas novada dome
Domes priekšsēdētājs



Valdis Bārda

UZŅĒMĒJS:

SIA „MONUM”
Valdes priekšsēdētājs

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
LATVIJAS REPUBLIKA

MONUM

Māris Ozoliņš

SASKAŅOTS
SIA „MONUM”
Jurists

J. Vircāns