

Vienošanās Nr. 1

pie 2017. gada 27. jūnija līguma Nr. 5-28-5/17/341
iepirkumam "Alojas novada ielu un ceļu remonts"
ID Nr. AND/2017/12

Alojā

2017. gada 28. septembrī

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000060032, juridiskā adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, priekšsēdētājas Daces Vilnes personā, kura rīkojas uz Alojas pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA "Limbažu ceļi", reģistrācijas Nr. 46603000113, juridiskā adrese: Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Alojas novads, LV-4001, valdes priekšsēdētāja Andra Garklāva personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses, noslēdz šādu vienošanos:

1. Pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegtās vēstules (saņemta Alojas novada domē 20.09.2017. ar reģistrācijas Nr. 3-6/17/1026) par iepirkuma līguma Nr. 5-28-5/17/341 izpildei nepieciešamo termiņa pagarinājumu saistībā ar neatbilstošu laika apstākļu iestāšanos paredzēto darbu tehnoloģijas pielietošanai atbilstoši Autoceļu specifikāciju 2017 prasībām, un saskaņā ar Līguma 12.1. punktu, Puses vienojas pagarināt Līguma 2.2. punktā noteikto līguma izpildes termiņu līdz 2018. gada 15. jūnijam.
2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
3. Vienošanās noformēta uz vienas lapas, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pasūtītājs:

Alojas novada dome

Reģ. Nr. 90000060032

Adrese: Jūras iela 13, Aloja,

Alojas novads, LV-4064

Banka: AS "Swedbank"

Konts: LV68HABA0551037932001

Bankas kods: HABALV22

Izpildītājs:

SIA "Limbažu ceļi"

Reģ. Nr. 46603000113

Adrese: Mehanizācijas iela 3,

Limbaži, LV-4001

Banka: Nordea Bank AB

Konts: LV87NDEA0000082061083

Bankas kods: NDEALV2X



Dace Vilne



Andris Garklāvs