

**Vienošanās Nr. 1**  
pie 2017. gada 27. jūlija līguma Nr. 5-28-1/17/1  
iepirkumam "Dabaszinību kabineta izbūve Alojā Ausekļa vidusskolā un Staiceles  
vidusskolā"  
ID Nr. AND/2017/15

Alojā

2017. gada 15. augustā

**Alojas novada dome**, reģistrācijas Nr. 90000060032, juridiskā adrese: Jūras iela 13, Alojā, Alojas novads, LV-4064, priekšsēdētājas vietnieka Māra Možvillo personā, kurš rīkojas uz Alojā pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

**SIA "Liepas nams"**, reģistrācijas Nr. 44103044870, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 38-10, Valmiera, LV-4201, valdes locekļa Jāņa Pastvas personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā turpmāk "Puses" vai "Puse", savstarpēji vienojoties, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu, vienojas veikt būtiskus grozījumus:

1. Papildināt līguma pielikumā paredzēto būvdarbu apjomu saskaņā ar šīs vienošanās pielikumu.
2. Papildus būvdarbu summa sastāda 2639.17 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi *euro* un 17 centi) bez PVN. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tiek piemērota "nodokļa apgrieztā maksāšana".
3. Būvuzņēmējam, izrakstot rēķinu par papildus būvdarbiem, jānorāda šādi Pasūtītāja bankas rekvizīti: AS "Swedbank", konta Nr. LV12HABA0551026085817, kods: HABALV22.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
5. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
6. Vienošanās noformēta uz vienas lapas, ar pielikumu uz trīs lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

**Pasūtītājs:**  
**Alojas novada dome**

**Būvuzņēmējs:**  
**SIA "Liepas nams"**



Priekšsēdētājas vietnieks Māris  
Možvillo

(valdes loceklis Jānis Pastva)